


## 夜間 道路整備工事のお知らせ

記


- 1 工事箇所 静岡市 駿河区 中島地内（中島浄化センター北交差点付近）
- 2 工事名 令和4年度 駿国道第3号  
(国)150号静岡バイパス道路整備工事
- 3 工事期間 **令和6年1月10日～令和6年1月22日**  
**夜間作業(21:00～6:00 作業状況により、延長あり)**  
全体工事完了予定は令和6年1月29日です。
- 4 発注者 静岡市 建設局 道路部 駿河道路整備課
- 5 施工業者 静岡市葵区清閑町14-27  
**第一建設株式会社** TEL 054-255-2022  
現場責任者 大石 碧生 携帯 070-1689-2477


- ※ 150号バイパス(側道)を夜間通行止め規制を行い、舗装工事を施工します。  
(裏面の施工位置図・迂回路図をご参照下さい。)
- ※ 工事施工中は車両等の通行を規制させていただき、ガードマン等にて誘導致します。
- ※ 騒音・振動には十分に配慮し施工します。  
住民の方々のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
- ※ 工事期間中、現場にて工事についてのご質問等がございましたら、  
**黄色の腕章**をした係の者(施工業者 現場責任者)にお尋ね下さい。

### 工事工程の流れ



# 夜間施工位置図

施工範囲 



- 1/10(水) 区画線消去
- 1/11(木) 車道舗装①
- 1/12(金) 車道舗装②
- 1/13(土) 休工
- 1/14(日) 休工
- 1/15(月) 車道舗装③
- 1/16(火) 車道舗装④+区画線設置
- 1/17(水) 車道舗装⑤
- 1/18(木) 切削工+車道舗装⑥+区画線設置
- 1/19(金) 予備日
- 1/20(土) 休工
- 1/21(日) 休工
- 1/22(月) 予備日